

पत्र क्रमांक / / 2018-19 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर, भोपाल (म.प्र.)
ईमेल- encwrbpl-mp@nic.in
दूरभाष 0755-2552646, 2552878 फैक्स- 0755-2552406

पत्र क्रमांक 003 / EIMS / WM / 2018-19 /

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2018

प्रति,


समस्त कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग, (म.प्र.)
(वेबसाइट के माध्यम से)

विषय:- EIMS अंतर्गत माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में योजनाओं की अद्यतन जानकारी इंद्राज किये जाने बाबत।

EIMS अंतर्गत माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल की समीक्षा में पाया गया 66 योजनायें जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जनवरी 2018 एवं इससे पूर्व में हो गई है को आज दिनांक तक माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री अनिवार्य रूप से दिनांक 17.06.2018 के पूर्व समस्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं को माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज करें एवं उनकी भौतिक प्रगति, अद्यतन व्यय इत्यादि की जानकारी मॉड्यूल में इंद्राज करें। किसी योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति, शून्य होने पर रिमार्क में वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें। भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत योजना माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज कर नियमित अनुश्रवण हेतु उपलब्ध हो।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल


पृष्ठां. क्रमांक / / 2018-19 /

भोपाल, दिनांक / 06 / 2018

प्रतिलिपि-

1. समस्त मुख्य अभियंता/ अधीक्षण यंत्री की ओर जानकारी के संबंध में कार्यपालन यंत्रियों से नियमित अनुश्रवण हेतु। (वेबसाइट के माध्यम से)
2. वेब मेनेजर की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल

पत्र क्रमांक / / 2018-19 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर, भोपाल (म.प्र.)
ईमेल— encwrbpl-mp@nic.in
दूरभाष-0755-2552646, 2552878 फैक्स- 0755-2552406

पत्र क्रमांक 003 / EIMS / WM / 2018-19 /

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2018

प्रति,


समस्त कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग, (म.प्र.)
(वेबसाइट के माध्यम से)

विषय:- EIMS अंतर्गत माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में योजनाओं की अद्यतन जानकारी इंद्राज किये जाने बाबत।

EIMS अंतर्गत माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल की समीक्षा में पाया गया, 66 योजनायें जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जनवरी 2018 एवं इससे पूर्व में हो गई है, को आज दिनांक तक माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री अनिवार्य रूप से दिनांक 17.06.2018 के पूर्व समस्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं को माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज करें एवं उनकी भौतिक प्रगति, अद्यतन व्यय इत्यादि की जानकारी मॉड्यूल में इंद्राज करें। किसी योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति, शून्य होने पर रिमार्क में वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें। भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत योजना माईनर स्कीम मॉनीटरिंग मॉड्यूल में दर्ज कर नियमित अनुश्रवण हेतु उपलब्ध हो।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल


पृष्ठां. क्रमांक 004 / EIMS / WM / 2018-19 /

भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2018

प्रतिलिपि-

1. समस्त मुख्य अभियंता/ अधीक्षण यंत्री की ओर जानकारी के संबंध में कार्यपालन यंत्रियों से नियमित अनुश्रवण हेतु। (वेबसाइट के माध्यम से)
2. वेब मैनेजर की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल

AA Accorded Schemes pending in Minor Scheme Monitoring Module

| S.no. | Order Date | Name of Scheme | District | Rabi Irrigation | AA Amount in Lakhs |
|-------|------------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 03/03/18 | Thubon Tank | Ashoknagar | 530 | 1600.3 |
| 2 | 01/06/18 | Mari Narkhedi Weir | Ashoknagar | 190 | 201.8 |
| 3 | 01/06/18 | Kherai Barrage | Ashoknagar | 122 | 151.3 |
| 4 | 14/03/2018 | Garethi Weir Cum Causeway | Ashoknagar | 300 | 476.8 |
| 5 | 20/10/2016 | Khutiya Bamori Weir Cum Causeway | Ashoknagar | 200 | 276.8 |
| 6 | 03/03/18 | Rani Tank | Balaghat | 200 | 585.2 |
| 7 | 01/06/18 | Minkur Tank | Balaghat | 650 | 1789.7 |
| 10 | 01/06/18 | Chikhalpati Barrage | Betul | 194 | 183.9 |
| 11 | 01/06/18 | Jamgaon Hirwa Tank (Without Canal) | Betul | 150 | 448.7 |
| 12 | 01/06/18 | Chhindi Tank | Betul | 219 | 696.3 |
| 15 | 04/05/18 | Rawari Stopdam | Datia | 195 | 176.4 |
| 16 | 04/06/18 | Richhara sirol | Datia | 1000 | 82 |
| 17 | 01/08/18 | Khatola Minor Canal | Datia | 558 | 380.2 |
| 18 | 14/03/2018 | Bhilla Eraii Stopdam | Datia | 200 | 119.2 |
| 19 | 14/03/2018 | Hindola Chirol Stopdam | Datia | 180 | 138.0 |
| 20 | 28/04/2015 | Semariya Canal Project | Datia | 1250 | 735.2 |
| 22 | 17/08/2016 | Bhandariya Barrage | Dewas | 215 | 343.8 |
| 23 | 22/09/2015 | Chandakhedi Barrage | Dewas | 160 | 173.0 |
| 24 | 16/05/2018 | Ringnod | Dhar | 425 | 25 |
| 25 | 04/05/18 | Bijoura Tank | Dindori | 490 | 17 |
| 28 | 31/08/2015 | Narwaliya Barrage | Jhabua | 575 | 833 |
| 30 | 03/03/18 | Kalharai Tank | Katni | 160 | 522.1 |
| 31 | 03/03/18 | Madhopura Stopdam Cum Causeway | Morena | 200 | 312.1 |
| 32 | 01/06/18 | Pahadi Stopdam | Morena | 360 | 601.1 |
| 34 | 10/01/16 | Birpur Tank | Raisen | 375 | 1296.1 |
| 35 | 03/03/18 | Eklama Barrage | Raisen | 180 | 252.1 |
| 36 | 01/12/18 | Bisankheda Barrage | Raisen | 190 | 254.1 |
| 36 | 16/05/2016 | Chargawan Tank | Raisen | 190 | 550.1 |
| 42 | 09/09/15 | Kundal Barrage | Ratlam | 245 | 41.1 |

| S.no. | Order Date | Name of Scheme | District | Rabi Irrigation | AA Amount in Lakhs |
|-------|------------|---|-----------|-----------------|--------------------|
| 43 | 03/03/18 | Pathar Tank (Without Canal) | Sagar | 200/422 | 1150.7 |
| 44 | 03/03/18 | Pipariya Jasrai Tank | Sagar | 500 | 1680.76 |
| 45 | 04/05/18 | Triveni Barrage | Sehore | 185 | 207.12 |
| 46 | 04/05/18 | Motipura Barrage | Sehore | 185 | 231.64 |
| 47 | 04/05/18 | Jawaharkheda Barrage | Sehore | 215 | 334.28 |
| 48 | 01/06/18 | Munjkheda Barrage | Sehore | 130 | 243.25 |
| 49 | 14/03/2018 | Malikhedi Barrage | Sehore | 215 | 351.95 |
| 50 | 14/03/2018 | Chichlay Barrage | Sehore | 290 | 462.98 |
| 51 | 14/03/2018 | Mushkara Barrage | Sehore | 265 | 294.78 |
| 52 | 01/06/18 | Tehla Stopdam | Sheopur | 328 | 558.04 |
| 53 | 01/06/18 | Bardha Bujurg Causeway Cum Stopdam | Sheopur | 248 | 329.7 |
| 54 | 01/10/18 | Budadogen Stopdam | Shivpuri | 350 | 526.97 |
| 55 | 01/10/18 | Lilwara Stopdam | Shivpuri | 347 | 577.88 |
| 56 | 01/10/18 | Bijroni Barodiya Tank | Shivpuri | 450 | 1497.66 |
| 57 | 01/10/18 | Badokhara Tank | Shivpuri | 450 | 1485.24 |
| 58 | 01/10/18 | Azalpur Tank | Shivpuri | 650 | 1946.1 |
| 59 | 01/12/18 | Sangeshwar Stopdam | Shivpuri | 335 | 447.04 |
| 60 | 01/12/18 | Sad Stopdam | Shivpuri | 292 | 457.35 |
| 61 | 01/12/18 | Tamki Stopdam | Shivpuri | 403 | 616.72 |
| 62 | 14/03/2018 | Khadoy Stopdam | Shivpuri | 190 | 313.06 |
| 63 | 01/06/18 | Kandas Barrage | Singrauli | 127 | 162.84 |
| 64 | 01/06/18 | Garaigaon Weir | Singrauli | 122 | 159.26 |
| 65 | 27/11/2017 | Indokh Barrage Medium Project | Ujjain | 6100 | 7903.36 |
| 66 | 12/05/16 | Construction of Feeder Channel for Umrar Tank | Umara | 715 | 627.9 |